

Cronograma

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ELEVADOR															
EMPREENDIMENTO: ELEVADOR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES															
PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RONDA ALTA															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS INICIAIS	0,18	134,86	100	134,86		-		-		-		-		-	
2 CAIXA DO DE ELEVADOR E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA LAJE	37,02	28.000,00	50	14.000,00	50	14.000,00		-		-		-		-	
3 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR	62,80	47.500,00	50	23.750,00	50,00	23.750,00									
TOTAL ACUMULADO	100,00	75.634,86	50,09	37.884,86	49,91	37.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ronda Alta, 19 /08/2021

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA-RS 071.955-D

Silvânio Roque de Lucca CPF 544.321.890-53
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta